

## Kort referat fra byggeudvalgsmøder juni 2020

Nu sker der noget.

Den 02.06 2020 skrev AABs direktør C. Høgsbro under på kontrakten til arbejdet på renovering af badeværelser. Det blev Enemærke og Petersen der vandt arbejdet.

Opstart møde med E & P mm med gennemgang af projektet mm.

Byggeplads etableres ved gavl Børnehaven og blok 14, og containere for affald på græsplænen bag blok 7.

Opfølgingsmøde på opstart møde med tilpasninger, og spørgsmål fra håndværksgrupper.

Opstart på blok 5 den 2. juni 2020 opgang 12 (opgang 10 laves efter opgang 18, pga. senere start)

Der er lavet en tidsplan for blok 6 - 7 - 8, og blokmøder. Pga. Corona kun en lejer pr. bolig, blokmøde i selskabslokale.

I skal se på det materiale der uddeles til jer, varslinger ol. første varsel 3 mdr. før opstart af blok.

Herefter skal tidsplan evalueres.

Det er vigtigt at der deltages i blokmøder. Der kan spørges om alt vedr. badeværelseprojektet, der vil være flere informationer vedr. tørkloset, badevogn, beboerkoordinator ol.

Vi vil åbne op for beboerlokalet, Keldsøvej 23, så hvis man ikke kan holde ud at være hjemme for støj ol. evt. lave lektier (åbent i dagtimer fra kl. 8 - 15)

Vores gårdmand Tom er overflyttet/ ansat som beboerkoordinator i badeværelseprojektet.

En ny gårdmand skal ansættes.

Der er konstateret asbest i rørbøjninger, der er konstateret asbest i fliseklæber i badeværelser der er renoveret i tiden 1970 – ca. 1980.

Det bliver dyrt at håndtere pga. regler for asbest, det bliver en tillægspris til badeværelseprojektet, (det var ikke forudset i projektet).

Blandingsbatterier fra køkken og bad skiftes og samles ind af AAB. Hvis du vil beholde dit blandingsbatteri i køkken skal der sættes en seddel på så bliver det i boligen.

Leif S. Kofoed  
byggeudvalget.